


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Сигма» ✓



Ануфриева О.И. ✓

«__» _____ 2021г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления
технической эксплуатации
газового оборудования
ООО «СВГК»



Горайнова О.О. ✓

«__» _____ 2021г.

График

проведения технического обслуживания ВДГО
на 2022 год по отделению №6 МРГ Тольятти
ООО «СВГК»
к договору № 44/535/14 от 08.12.2014 г.

г. ОКТЯБРЬСК

График работ

Дата производства работ	Месяц	май																Подбор квартир	
	числа	11	12-13	16	17	18		19	23	24	25					26	30		31
Адрес: г.Октябрьск	Улица	Ул. Куйбышева	Ул. Куйбышева	Ул. Лермонтова	Ул. Гоголя	Ул. Гая	пер. Парковый		пер. Больничный	Ул. Аносова	ул. Ленина	ул. Пролетарская					ул. Центральная		
	Номер дома	18	19	19	23	33	2		14	51	43	10	12	14	16	2	4	6	
Количество квартир		60	90	60	60	18	58		69	60	56	9	8	16	16	20	70	70	

Дата производства работ	Месяц	июнь																						
	числа	1					2					3				6								
Адрес: г.Октябрьск	Улица	ул. Центральная					ул. Центральная					ул. 3 Проезд				ул. Волго-Донская		Ул. Волго-Донская						
	Номер дома	8					1	11	20	21	9	1	2	4	16	18	2	3	4	5	6	7	10a	
Количество квартир		70					16	16	17	24	16	8	8	8	8	8	8	8	8	7	2	8		

Дата производства работ	Месяц	июнь																Подбор квартир
	числа	7	8-9	14	15	16		20	21	22-23	27	28	29					
Адрес: г.Октябрьск	Улица	ул. Мира	ул. Мира	ул. Мичурина	ул. Мичурина	ул. Мичурина		ул. 3-го Октября	ул. 3-го Октября	ул. 3-го Октября	ул. Гагарина	ул. 3-го Октября	ул. Весенняя					
	Номер дома	167	169	3	17	10	11	1	3	2	2	12	20	22	25	27	29	
Количество квартир		56	90	56	78	8	32	90	60	149	68	57	16	16	8	16	18	

Дата производства работ	Месяц числа	июль																			
		1					4		5				6	7	11		12			13	14
Адрес: г.Октябрьск	Улица	Ул. Пионерская					ул. Пионерская		ул. Вологина				ул. Вологина	ул. Вологина	ул. Станиславского		ул. Станиславского			ул. 9 Января	
	Номер дома	10	12	16	2	8	6	6а	4	6	8	12	16	7	5	6	4	2а	9	9	
Количество квартир		16	16	18	18	16	18	36	18	12	12	29	46	100	60	24	22	21	44	44	

Дата производства работ	Месяц числа	июль											29		
		18			19		20		21			22			
Адрес: г.Октябрьск	Улица	ул. Белорусская		ул. Пирогова	Ул. Декабристов		Ул. Декабристов		Ул. Декабристов			ул. Декабристов			Подбор квартир
	Номер дома	1	5	3	8	14	5	6	10	2	3	4			
Количество квартир		27	12	12	21	51	18	18	48	16	18	18			

ПРИМЕЧАНИЯ:


1. Объемы, периодичность и технология производства работ по техническому обслуживанию газового оборудования приняты в соответствии с заключенными договорами.
2. В конце каждого месяца резервируется 1 день на выполнение технического обслуживания домов, доступ в которые не был предоставлен Заказчиком.

Начальник ОТЭ ВДГО ООО «СВГК»


Главный инженер МРГ Тольятти ООО «СВГК»

Начальник отделения №6 ООО «СВГК»


Мастер отделения №6 ООО «СВГК»




 (подпись)



 (подпись)



 (подпись)



 (подпись)

А.М. Василевская
 (Ф.И.О.)

А.Н. Перфилов
 (Ф.И.О.)

С.П. Темников
 (Ф.И.О.)

Е.А. Овчинников
 (Ф.И.О.)

Кобуф

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Сигма» ✓

 Ануфриева О.И. ✓

« » _____ 2021г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления
технической эксплуатации
газового оборудования
ООО «СВГК» ✓

 Горайнова О.О. ✓

« » _____ 2021г.

График

проведения технического обслуживания ВДГО
на 2022 год по отделению №6 МРГ Тольятти
ООО «СВГК»
к договору № 4/2021 от 01.10.2021 г.

г. ОКТЯБРЬСК

График работ

Дата производства работ	Месяц	июнь						
	числа	3		6	16		24	29
Адрес: г.Октябрьск	Улица	ул. 3 Проезд ✓		ул. Волго-Донская ✓	ул. Мичурина ✓		ул. 3-го Октября ✓	Подбор квартир
	Номер дома	3 ✓	6 ✓	8а ✓	12 ✓	8 ✓	97/1 ✓	
Количество квартир		8 ✓	8 ✓	8 ✓	8 ✓	8 ✓	30 ✓	

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Объемы, периодичность и технология производства работ по техническому обслуживанию газового оборудования приняты в соответствии с заключенными договорами.
2. В конце каждого месяца резервируется 1 день на выполнение технического обслуживания домов, доступ в которые не был предоставлен Заказчиком.

Начальник ОТЭ ВДГО ООО «СВГК»

/ Главный инженер МРГ Тольятти ООО «СВГК»


Начальник отделения №6 ООО «СВГК»

Мастер отделения №6 ООО «СВГК»




(подпись)

А.М. Василевская
(Ф.И.О.)




(подпись)

А.Н. Перфилов
(Ф.И.О.)




(подпись)

С.П. Темников
(Ф.И.О.)



(подпись)

Е.А. Овчинников
(Ф.И.О.)

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Сигма»

 Ануфриева О.И.

« » _____ 2022г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления
технической эксплуатации
газового оборудования
ООО «СВГК»

 Горяинова О.О. ✓

« » _____ 2022г.

График

✓
проведения технического обслуживания ВДГО
на 2022 год по отделению №6 МРГ Тольятти
ООО «СВГК»
к договору № 08/2021 от 01.01.2022 г. ✓

г. ОКТЯБРЬСК


График работ

Дата производства работ	Месяц	август	
	числа	24	31
Адрес: г.Октябрьск	Улица	Ул. Вагутина	Подбор квартир
	Номер дома	9	
Количество квартир		60	

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Объемы, периодичность и технология производства работ по техническому обслуживанию газового оборудования приняты в соответствии с заключенными договорами.
2. В конце каждого месяца резервируется 1 день на выполнение технического обслуживания домов, доступ в которые не был предоставлен Заказчиком.

Начальник ОТЭ ВДГО ООО «СВГК»



(подпись)

А.М. Василевская
(Ф.И.О.)


Главный инженер МРГ Тольятти ООО «СВГК»



(подпись)

А.Н. Перфилов
(Ф.И.О.)

Начальник отделения №6 ООО «СВГК»



(подпись)

С.П. Темников
(Ф.И.О.)

Мастер отделения №6 ООО «СВГК»
(подпись) (Ф.И.О.)



(подпись)

Е.А. Овчинников

